



Bau-Newsletter

Ausgabe März 2025

Sehr geehrte Patientinnen und Patienten, Angehörige, Besucher und Mitarbeitende,

die Bauarbeiten an unseren Kliniken schreiten weiterhin gut voran. Unser Newsletter hält Sie über die neuesten Ereignisse und Entwicklungen auf dem Laufenden.

Sanierung und Erweiterung der Klinik Münchberg

Die Trockenbauwände werden weiterhin nach und nach geschlossen. Die Ausführung erfolgt mit den entsprechenden Firmen, die Regelungs- und Messtechnik sowie Strom und Medienversorgungen einbringen.




Parkettboden in der neuen Verwaltung

Der Estricheinbau ist im vollen Gange und wird im 1. Obergeschoss von Bauabschnitt 1 (OP-Räume und Intensivstation) in den kommenden Wochen abgeschlossen. Die Unterkonstruktionen der OP-Wände sind fertiggestellt. Der Wandverschluss folgt in den Sommermonaten.



Laufende Trockenbauarbeiten

In den oberen Geschossen von Bauabschnitt 2 (neue Verwaltung) sind die Bodenbelagsarbeiten für Parkett und Fliesen fast abgeschlossen. Auf den Dachflächen erwarten wir bei entsprechender Witterung demnächst die Dachbegrünung, Bekiesung und Vorbereitungen zur Installation der PV-Anlage.



Unterkonstruktionen der OP-Wände



Fußbodenheizung im Flur hinter den OPs

In den Technikzentralen im 2. Obergeschoss und im Keller laufen weiterhin aufwändige Installationsarbeiten. Zudem wurde mit der Durchführung des Hauptkabelzugs für Stromleitungen begonnen. Dafür werden knapp 20km Kabel mit bis zu 8cm Durchmesser an Ort und Stelle verbracht.

Die wesentlichen Rohbauarbeiten am Verbindungsgang im alten Wirtschaftshof sind abgeschlossen. Dies war notwendig, um ab April planmäßig mit dem Bau des Foyers starten zu können. Mit Spezialtiefbau beginnend wird dann der neue Eingangsbereich der Klinik erstellt. Das Baufeld wurde hierfür eingezäunt und wird in Kürze geräumt. Da das Baufeld für das Foyer bis an den Wintergarten der Bestandsklinik heranhführt, wird im März die Fluchtwegführung aus der Cafeteria überarbeitet.



Verbindungsgang vom Neu- in den Bestandsbau



Baufeld für das neue Foyer

Momentan sind drei Ausschreibungen auf dem Markt (Digitale Röntgenfilmbetrachter, Kautschuk Bodenbelagsarbeiten, Behänge).

(Autoren: Johannes Dimmling, M.Sc. Bauingenieur, Andrea Müller, Dipl.- Ing. (FH) Architektin, Landratsamt Hof)

Sanierung und Erweiterung der Klinik Naila

Die Bauarbeiten für die neue Notaufnahme sind in vollem Gange, um den geplanten Umzugstermin im Juni 2025 einhalten zu können. Zurzeit sind die Trockenbauer damit beschäftigt, die Decken zu schließen. Zudem beschichten Maler die Wände, sodass die Installateure mit der Fertiginstallation beginnen können. Der Bodenbelag wird zeitnah verlegt.




Trockenbauarbeiten an den Decken

Fenster und Türzargen sind bereits eingebaut. Die Türblätter werden parallel zur Möblierung eingehängt. Zusätzlich werden auch die Bestandsflure im Bereich der Röntgenabteilung und rings um den Innenhof hergerichtet.



Wartebereich und Flur der neuen Notaufnahme



Notaufnahme-Zugang für Liegendkranke

Der große Teil der Einregulierungen, Abnahmen und Mängelbeseitigungen wird noch viel Zeit in Anspruch nehmen. Diese Formalitäten sind Voraussetzung für die behördliche Betriebserlaubnis.

(Autorin: Sabine Friedrich-Taubald, Dipl.-Ing. (FH) Architektur, Technischer Dienst Kliniken Hochfranken)

Ihre Ansprechpartnerinnen für die Öffentlichkeitsarbeit: Sabrina Hannemann (09251 872-163) und Anja Müller (09251 872-164)

oeffentlichkeitsarbeit@kliniken-hochfranken.de