



Bau-Newsletter

Ausgabe August 2023

Sehr geehrte Patientinnen und Patienten, Angehörige, Besucher und Mitarbeitende,


die Bauarbeiten an unseren Kliniken in Münchenberg und Naila kommen weiterhin gut voran. Unser Newsletter hält Sie über die neuesten Ereignisse und Entwicklungen auf dem Laufenden.

Sanierung und Erweiterung der Klinik Münchenberg

Die finalen Arbeiten am Rohbau werden erledigt wie das Erstellen von einzelnen Wänden und Aufmauern von Schächten. In den Technik- und Lüftungszentralen werden Fundamente für verschiedenen Großgeräte erstellt. Teilweise wird bereits der Estrich eingebaut. Das Dach über der Technikzentrale wurde gedämmt und abgedichtet.

Die Trockenbauwände im Innenausbau können noch nicht geschlossen werden, da verschiedene Installationen fehlen. Es muss zuerst noch die Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik eingebracht werden, bevor mit dem Schließen der Wände begonnen werden kann.


Beim Fenstereinbau kam es zu Verzögerungen, da die beauftragte Firma insolvent gegangen ist. Glücklicherweise hat der Nachfolger die Arbeiten zeitnah fortgeführt.



Der Neubau aus der Vogelperspektive

Der neue Wirtschaftshof soll laut aktuellem Zeitplan voraussichtlich ab Anfang Oktober 2023 vorab in Betrieb genommen werden. Der bestehende Wirtschaftshof kann dann nicht mehr genutzt werden, da dort mit den Arbeiten für die Baugrube der neuen Eingangshalle begonnen wird.

Im neuen Wirtschaftshof wurden die Flächen bearbeitet und die erste Abdichtung auf die Rampe und die Bodenplatte aufgebracht. Es wurde zudem der Anprallschutz an den Stützen angebracht. Weiter wurden die Unterkonstruktionen für die Türen und die Hebebühne montiert sowie die ersten Zargen und Türen eingebaut. Der Fassadenbauer hat mit der Montage der Unterkonstruktion für die Fassade begonnen.



Der neue Wirtschaftshof

Im Bereich der UC Station wurde eine Rampe geplant, die derzeit parallel zum neuen Wirtschaftshof gebaut wird und als zweite Anlieferung genutzt werden soll. Hintergrund hierzu ist, die Anlieferung im neuen Wirtschaftshof zu entlasten,

solange die Anlieferung über das Bestandsbettenhaus passiert. Der Aushub für die neue Anlieferungsrampe wurde bereits abgeschlossen.

Folgende Aufträge wurden bzw. werden zeitnah am Markt ausgeschrieben: OP-Tische im Bereich Medizin- und Hygienetechnik, Schließanlage, feste Einbauten und externe Beschilderung. Weiterhin finden derzeit Bemusterungen mit dem Bauherrn, Landratsamt und den planenden Architekten von H2M statt, bei denen der Sicht- und Blendschutz sowie die Verdunklungsrollos und -vorhänge entschieden werden.

Außerdem erfolgte eine Erfassung der losen Möblierung im Bestand als Grundlage für die noch ausstehende Ausschreibung der losen Möblierung für den Neubau.

(Autoren: Andrea Müller, Dipl.-Ing. (FH) Architektin, Landratsamt Hof und Dominik Gierth, B.A. (FH) Architektur, Landratsamt Hof)

Sanierung und Erweiterung der Klinik Naila

Die Arbeiten zum 2. Bauabschnitt der Klinik Naila befinden sich im fortgeschriebenen Zeitplan. Die Rohinstallationen für Wasser, Heizung, Lüftung, Medizinische Gase sowie IT, Fernmeldetechnik und Starkstrom sind weitgehend abgeschlossen. Die Wände und Decken sind zum großen Teil fertiggestellt und die Maler haben mit der Beschichtung der Wände begonnen. Etwa die Hälfte der Bodenbeläge sind verlegt und es wurden Türzargen sowie Glas-Metall-Türen in den Fluren eingebaut.



Flur im 2. OG mit einer Glas-Metall-Tür

Ab August sollen Türblätter, Einbaumöbel, Laboreinrichtung und die Ausstattung für die Endoskopie geliefert werden.



Ein Blick in die Endoskopie

Wir gehen davon aus, dass die Fertigstellung des ersten Teils des zweiten Bauabschnitts (BA 2a) wie geplant, bis zum Ende dieses Jahres fertiggestellt sein wird und die dort verorteten Abteilungen somit bald in ihre neuen Wirkungsorte umziehen können. Die Umzugsplanung läuft bereits auf Hochtouren.

(Autorin: Sabine Friedrich-Taubald, Dipl.-Ing. (FH) Architektur, Technischer Dienst Kliniken Hochfranken)

Ihre Ansprechpartnerinnen für die Öffentlichkeitsarbeit:

Sabrina Hannemann
09251 872-163

Anja Müller
09251 872-164

oeffentlichkeitsarbeit@kliniken-hochfranken.de